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1. PROJECTDEFINITIE 

Probleem / uitdaging 
De kwaliteit van het moerasdeel in de Oostvaardersplassen is achteruitgegaan door een 
beperkte waterpeildynamiek. Hierdoor worden de instandhoudingsdoelen voor de moerasvogels 
op termijn niet gehaald.  
 
Voor de provincie Flevoland ligt de opdracht zorg te dragen dat de in het Natura 2000-
beheerplan Oostvaardersplassen opgenomen maatregel waterstandsverlaging en herinudatie 
moerasdeel uitgevoerd word. Dit in een maatschappelijk en politiek bestuurlijke omgeving die 
vol staat van meningen en opvattingen over het beheer van de Oostvaardersplassen. 
 

Aanleiding 
Eind oktober 2015 heeft de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken het 
beheerplan Natura 2000 van de Oostvaardersplassen vastgesteld. In dit plan staan de 
beheermaatregelen voor dit gebied beschreven. De waterstandverlaging in het moeras deel is 
daar één van. In de zienswijzen op het beheerplan wordt er vanuit verschillende organisaties 
aangegeven dat het in één keer leeg laten lopen van het gehele moeras een groot risico met 
zich meebrengt voor verschillende de moerasvogels. In dit projectplan wordt deze maatregel 
met zijn mitsen en maren verder uitgewerkt. 

 

Doelstellingen 
Het belangrijkste doel in het Natura 2000-beheerplan is regeneratie van de rietvegetatie. 
Daarnaast wordt tijdelijke een meer gevarieerde visstand na gestreefd. 
 
Om dat doel te bereiken is een tijdelijke verlaging van de waterstand in de plassen 
noodzakelijk, waarna de lagere meer dynamische waterstand gedurende een periode van 
enkele jaren in stand wordt gehouden. In deze periode kan op de dan aanwezige slikkige oevers 
ontwikkeling van rietvegetatie plaats vinden. Als er voldoende riet geregenereerd is, wordt 
weer een hogere waterstand ingesteld.  
 

Beoogde resultaten 

• Regeneratie van het moeras, waardoor er x ha dynamisch rietmoeras en voor moerasvogels 
goed functionerend rietmoeras ontstaat voor een periode van 15 – 20 jaar; 

• Gevarieerde visstand voor een periode van 5 jaar; 

• Afspraken over de wijze van uitvoering van de waterstandsverlaging en - verhoging; 

• Afspraken over de waterpeil(dynamiek) na waterstandsverlaging. 
 

Afbakening 
De kern van dit projectplan bestaat uit drie onderdelen: 
1. Definitie van het doel van de waterstandverlaging (oppervlakte rietmoeras, visstand), 

daarnaast zullen nog keuzes gemaakt moeten worden hoe de waterstandverlaging en 
verhoging in de verschillende plassen gaat plaatsvinden en in welk tempo; 

2. De invulling van de hand aan de kraan methode/voorzorgsbeginsel voor deze ingreep. 
Belangrijkste onderwerpen waarvoor een risico-analyse nodig is, zijn: intreding van grote 
grazers tijdens laag water periode, waterkwaliteit aflaat water, vissterfte, verdwijnen 
vogelsoorten, opslag wilg/ruigte en vrijkomen nutriënten. 

3. De uitvoering; 
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Effecten 
 

Plus: 

• Regeneratie van het moeras, waardoor voor de komende jaren weer een geschikte 
biotoop voor moerasvogels beschikbaar is. En de instandhoudingsdoelen voor 15 – 20 jaar 
veilig gesteld zijn; 

• Tijdelijke verwijdering van een door Karper en Brasem gedomineerde visstand.  
 

Min: 

• Afvoeren van een grote hoeveelheid voedselrijk water; 

• Leefomgeving voor moerasvogels is 3-jaar niet beschikbaar; 

• Tijdelijke maatregel ( 1 x per 15 á 20 jaar (ongeveer). 
 

Randvoorwaarden 
 
 
Tijd   
Er is ongeveer 2 jaar nodig voor de voorbereiding van deze maatregel. Uiterlijk najaar 2018 
starten met actief aflaten water. De periode van laag water is 3 jaar, daarna is er ongeveer 3 
jaar nodig om op het streefpeil te komen. 
 
Geld   
In het strategisch projectplan is voor de moerasreset € 200.000 beschikbaar. Grote 
infrastructurele ingrepen zijn niet voorzien in deze maatregel. 
 
Kwaliteit  
2De expertgroep wordt nauw betrokken bij de voorbereiding en de uiteindelijke keuze voor de 
uitvoering van deze maatregel. Op basis van de best beschikbare kennis wordt de uitvoering 
vormgegeven. De klankbordgroep wordt geïnformeerd over het beheerplan.   
 

Relatie andere projecten of activiteiten 
De waterstandsverlaging en herinudatie van het moerasdeel betreft een van de negen 
maatregelen, die volgen uit het Natura2000-beheerplan Oostvaardersplassen. Twee 
maatregelen zijn direct verbonden met deze maatregel, namelijk:  
• Aanleg bezinkmoeras (Jeroen de Jong) 
• Aanleg v-stuw (Jeroen de Jong)   

2. ACTIVITEITENPLAN 

Er worden 4 fasen onderscheiden in het activiteitenplan: 1. de definitiefase, 2. de 
onderzoeksfase, 3. de uitvoeringsfase en 4. evaluatiefase. Voor de definitiefase zijn er acht 
verschillende punten waarover keuzen gemaakt moet worden en waarvoor nader onderzoek in 
de onderzoeksfase voor nodig is. Hieronder volgt een korte beschrijving van de punten A. t/m 
H. (volgorde klopt nog niet): 
 
A. Kwantitatieve beschrijving van het doel 
Aan de start van dit project wordt eerst gediscussieerd over de wijze van invulling van de 
beheerplanmaatregel waterstandverlaging en herinudatie van het moerasgebied. Vervolgens 
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• Opstellen van een visplan met daarbij 
een beschrijving van de na te streven 
visstand, oplossing voor aanwezige 
karpers/brasem en wat te doen met 
actief biologisch beheer.  

B. Waterstandsverlaging 
• Bodemligging (meting zomer 2016) 

noodzakelijk om diepte van uitzakken 
te bepalen (70 – 90 cm uitzakken). 
Bepalen of de waterstandsverlaging 
effect kan hebben op de stabiliteit 
van de Oostvaardersdijk. 

SBB/FL/ZZ najaar 2016  

C. Waterstandsverhoging  
• Bodemligging (meting zomer 2020) 

noodzakelijk om hoogte nieuwe 
waterpeil te bepalen. Dit is 
noodzakelijk voor de aanleg van het 
nieuwe aflaatwerk 

SBB/FL/ZZ juni/juli 
2020 

 

D. Waterpeilbeheer 
• Definitieve keuze voor v-stuw met 

bijbehorend waterpeil (regenmodel) 
of actief waterpeilbeheer m.b.v. een 
pomp 

SBB/FL/ZZ Najaar 2019  

E. Waterkwaliteit 
• Uitzoeken wat het effect is van 

nutriëntenrijk water op het 
Markermeer en wat de risico’s zijn op 
het traject Oostvaardersplassen – 
Block van Kuffelen (vracht wordt 
begin 2016 bekend) – verkennen of 
hier een pilot Markermeer van 
gemaakt kan worden 

FL/RWS/ZZ Najaar 2016  

F. Risico’s 
• Opstellen draaiboek intreding grote 

grazers, kwetsbare moerasvogels en 
opslag wilg/ruigte, muskusratten 

SBB/FL Najaar 2016  

G. Vergunningverlening 
• Onderzoek naar het effect van de 

waterstandsverlaging op de aanwezige  
vleermuizen (uitgevoerd), bevers en 
otters (student of op andere wijze) 

• Input voor ontheffing F&F of 
• Input voor bepalen mitigerende 

maatregelen 

SBB/FL Voorjaar 
2017 

 

H. Uitvoeringsmaatregelen 
• Bepalen locatie, maatvoering 

doorsteek drempel 

SBB Voorjaar 
2017 

 

Fase 2: Uitvoering    

• Voorbereidingswerkzaamheden SBB Najaar 2017 
/ Zomer 

 








