Actielijst projectteam Natura 2000 Oostvaardersplassen

Datum

Actie

7 juli

II 2
(]

De communicatie speelt een zeer belangrijke rol binnen dit project. De
communicatieadviseurs van PF en SBB () brenst Jbj elkaar.
Communicatieadviseur PF sluit ook aan bij projectgroep (afh. van welke
zaken spelen, schuift zij aan). Op korte termijn is de behoefte om te gaan
communiceren over het project. Via welke media dient nog afgestemd te
worden. Jjillc2aat tevens na welk medium wij gaan gebruiken met de
projectgroep (bijv. dropbox omgeving).

7 juli

Strategisch projectplan verder uitwerken. Bespreken tijdens projectgroep
6 oktober.

7 juli

Tevens vraagt ] 22 llo™ een overleg te plannen met het

afdelingshoofd van | < de
leidinggevende van | C'erleggen worden met

projectgroepleden voorbereid.

1 sept

Stuurt offerte voor moerasreset aarjj I ter becordeling en
advies. Binnen een week reactie.

1 sept

Maakt een afspraak met RWS over hoe we de nutriénten uit het
moerassysteem beter kunnen verbinden met het open water
(Markermeer). En op welke manier RWS betrokken wil zijn.

1 sept

Gaat na hoeveel water het watersysteem en bezink- en zuiveringsmoeras
van Flevoland aan.

1 sept

Gaat bij het Wetterskip na hoe Friesland is omgegaan met het lozen van
nutriénten.

1 sept

Stuurt de gegevens van het huidige aflaatwerk van || NI van
Bureau Maris door aan het projectteam.

1 sept

Bespreekt met ] of Heemraad onderdeel moet uitmaken van de
stuurgroep.

1 sept

Allen

Aanvullende namen doorgeven voor de expertgroep.

1 sept

Met I 2fspraken maken over de budgetten, wie voert uit, wie
verleent de opdrachten e.d. En bespreken hoe om te gaan met de inhuur

van I 2's projectleider.

1 sept

Vraagt voor de maatregelen na hoe de NB-wet beoordeling beheerplan in
elkaar steekt. Vooral voor het afwijken van locaties en/of aanpassen van
maatregelen.

1 sept

Allen

Concept plan van aanpakken uitwerken voor de volgende
projectteamvergadering (6 oktober)






