
Voortgangsrapportage 2017 Uitvoering beheerplan N2000 Oostvaardersplassen 

(bijlage 4) 

 

Algemeen 

Op basis van de voortgang van de maatregelen stelt de provincie jaarlijks een 

voortgangsrapportage op in samenwerking met Staatsbosbeheer en waterschap 

Zuiderzeeland. De kengetallen uit de projectplannen per maatregel vormen hier 

input voor. 

 

In de voortgangsrapportage worden de volgende zaken beschreven: 

• Totaal planning van de uitvoering van maatregelen (projectmanager). 

• Stand van zaken van de maatregelen: per maatregel wordt een korte beschrijving 

gegeven van de voortgang van de maatregel. Daarnaast worden de 

werkzaamheden van het komende jaar benoemd waarbij aangegeven wie de 

trekker daarvan is. Tevens wordt aangegeven hoe de financiering geregeld is 

(projectleider). 

• Financiële paragraaf met een totaal overzicht van de uitgaven en begroting per 

maatregel (projectmanager). 

 

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks de voortgangsrapportage vast. Mochten hier 

gedurende het lopende jaar afwijkingen in optreden, dan worden deze via de lijn aan 

de orde gesteld (Programma -> Stuurgroep ->Bestuur). 

 

Totaal planning 

Het eerste jaar heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van de uitvoering 

van de maatregelen in het moerasdeel en in het grazige deel. Het eerste kwartaal 

zijn de projectplannen opgesteld, deze zijn tijdens de stuurgroep van 7 juli 2017 

vastgesteld. Voor de belangrijkste maatregelen, moeras-reset en poelen en 

vispassages zijn belangrijke stappen gezet richting de uitvoering. Begin 2018 worden 

er definitieve afspraken gemaakt met RWS over het aflaten van water vanuit 

Oostvaardersplassen naar het Markermeer tijdens de moeras-reset. Daarmee komt 

het project bezinkmoeras te vervallen. De uitvoering van deze afspraken wordt 

meegenomen in het project moeras-reset. Voor de poelen en vispassages is een 

totaalplan ontwikkeld waarbij de doelen voor landschap en beschutting mee 

koppelen met die voor Natura 2000. Als terugvaloptie hebben we nog een simpele 

uitvoering van poelen en recht toe recht aan uitvoering van de vispassages. Het 

project V-stuw is tijdelijk afgerond met een overzichtsrapport over alle beschikbare 

informatie vanaf 2020 wordt dit project verder opgepakt. Belangrijkste discussiepunt 

blijft actief of passief peilbeheer. Eind 2017 is er nog een extra versterking van de 

dijk rondom de waterlanden uitgevoerd, zonder deze versterking is het doel 

overstromingsgrasland niet realiseerbaar. Dit was niet begroot. De kosten € 40.000 

worden meegenomen in de begroting van 2018. 

 

Hieronder staat de planning uit het strategisch projectplan (2 dec 2016 vastgesteld). 



 
In 2018 wordt de keuze gemaakt over de uitvoering van de moeras-reset en wordt 

een uitvoeringsplan opgesteld. Daarbij wordt een detailplanning gemaakt. Daarnaast 

wordt er een keuze gemaakt over de uitvoering van de vispassages en poelen. Door 

bij de uitwerking nadrukkelijk te kijken naar het lange termijn perspectief voor de 

Oostvaardersplassen en mee te koppelen met andere doelen is dit deel vertraagd. 

De uitvoering start waarschijnlijk in 2019.  

 

Maatregelen 

In deze fase van de voorbereiding van de uitvoering is het niet zinnig om in de 

voortgangsrapportage in detail in te gaan op de verschillende maatregelen. In de 

verantwoordingsrapportage van 2018 wordt dit wel ingevuld. 

 

Financiën 

Hieronder staat de begroting uit het strategisch projectplan (2 dec 2016 vastgesteld). 

De uitgaven van 2017 zijn hier aan toegevoegd. In zijn algemeenheid is er in 2018 

nog vooral sprake van voorbereidingskosten, vanaf 2019 worden de kosten in de 

uitvoering fors groter. 

Wat Begroting Uitgaven Over 

Maatregelen moeras (moerasreset, v-stuw 

bezinkmoeras)  

2.700.000 70.000 2.630.000 

Poelen met onbegraasde eilanden 750.000 SBB  

Vispassages 400.000 9.000 + SBB  

Waterpeil waterlanden 0          40.000 - 40.000     

Faunaranden, bermbeheer, Kotterbos 60.000 0 60.000 

Monitoring 200.000 27.500 172.500 

Communicatie 50.000 0 50.000 

Projectorganisatie 50.000 0 50.000 

Onvoorzien 350.000 0 350.000 

TOTAAL 4.560.000 147.000 + SBB  

 


