
Voortgangsrapportage 2017 

Uitvoering beheerplan N2000 Oostvaardersplassen 

 

Algemeen 

Op basis van de voortgang van de maatregelen stelt de provincie jaarlijks een 

voortgangsrapportage op in samenwerking met Staatsbosbeheer en waterschap 

Zuiderzeeland. De kengetallen uit de projectplannen per maatregel vormen hier 

input voor. 

 

In de voortgangsrapportage worden de volgende zaken beschreven: 

• Totaal planning van de uitvoering van maatregelen (projectmanager). 

• Stand van zaken van de maatregelen: per maatregel wordt een korte beschrijving 

gegeven van de voortgang van de maatregel. Daarnaast worden de 

werkzaamheden van het komende jaar benoemd waarbij aangegeven wie de 

trekker daarvan is. Tevens wordt aangegeven hoe de financiering geregeld is 

(projectleider). 

• Financiële paragraaf met een totaal overzicht van de uitgaven en begroting per 

maatregel (projectmanager). 

 

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks de voortgangsrapportage vast. Mochten hier 

gedurende het lopende jaar afwijkingen in optreden, dan worden deze via de lijn aan 

de orde gesteld (Programma -> Stuurgroep ->Bestuur). 

 

Totaal planning 

Het eerste jaar heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van de uitvoering 

van de maatregelen in het moerasdeel en in het grazige deel. Het eerste kwartaal 

zijn de projectplannen opgesteld, deze zijn tijdens de stuurgroep van 7 juli 2017 

vastgesteld. Voor de belangrijkste maatregelen, moeras-reset en poelen en 

vispassages zijn belangrijke stappen gezet richting uitvoering. Begin 2018 worden er 

definitieve afspraken gemaakt met RWS over het aflaten van water vanuit 

Oostvaardersplassen naar Markermeer tijdens de moeras-reset. Daarmee komt het 

project bezinkmoeras te vervallen. De uitvoering wordt meegenomen in het project 

moeras-reset. Voor de poelen en vispassages is een totaalplan ontwikkeld waarbij de 

doelen voor landschap en beschutting mee koppelen met die voor Natura 2000. Als 

terugvaloptie hebben we nog een simpele uitvoering van poelen en recht toe recht 

aan uitvoering van de vispassages. Het project V-stuw is tijdelijk afgerond met een 

overzichtsrapport over alle beschikbare informatie vanaf 2020 wordt dit project 

verder opgepakt. Belangrijkste discussiepunt blijft actief of passief peilbeheer. Eind 

2017 is er nog een extra versterking van de dijk rondom de waterlanden uitgevoerd, 

zonder deze versterking is het doel overstromingsgrasland niet realiseerbaar. Dit was 

niet begroot. De kosten € 40.000 worden meegenomen in de begroting van 2018. 

 

Hieronder staat een planning uit het strategisch projectplan (2 dec 2016 vastgesteld). 



 
 

In 2018 wordt de keuze gemaakt over de uitvoering van de moeras-reset en wordt 

een uitvoeringsplan opgesteld. Daarbij wordt een detailplanning gemaakt. Daarnaast 

wordt er een keuze gemaakt over de uitvoering van de vispassages en poelen. Door 

bij de uitwerking nadrukkelijk te kijken naar het lange termijn perspectief voor de 

Oostvaardersplassen en mee te koppelen met andere doelen is dit deel vertraagd.  

 

Maatregelen 

Op dit moment is het niet zinnig om in de voortgangsrapportage in detail in te gaan 

op de verschillende maatregelen. 

 

Financiën 
Hieronder de begroting uit het het strategisch projectplan (2 dec 2016 vastgesteld). 

Wat Begroting Uitgaven Over 

Maatregelen moeras (moerasreset, v-stuw 
bezinkmoeras)  

2.700.000 70.000 2.630.000 

Poelen met onbegraasde eilanden 750.000 SBB  

Vispassages 400.000 9.000 + SBB  

Waterpeil waterlanden 0          40.000 - 40.000     

Faunaranden, bermbeheer, Kotterbos 60.000 0 60.000 

Monitoring 200.000 27.500 172.500 

Communicatie 50.000 0 50.000 

Projectorganisatie 50.000 0 50.000 

Onvoorzien 350.000 0 50.000 

TOTAAL 4.560.000 147.000 + 
SBB 

 

 

In zijn algemeenheid is er in 2018 nog vooral sprake van voorbereidingskosten, vanaf 

2019 worden de kosten in de uitvoering fors groter. 

 

 


