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Van: Projectgroep

Aan: Stuurgroep N2000 Oostvaardersplassen

Bespreekpunt
Het bespreken van de planning van de moeras-reset, stuw en poelen en vispassages.

Hieronder staat op hoofdlijnen de planning beschreven voor de onderdelen moeras-reset,
aanleg stuw en aanleg van poelen en 1° fase vispassages (3 stuks). De beschrijving is
enigszins verschillend vanwege de fase waarin de drie projecten zich bevinden. Daarnaast is
de planning uit het strategisch projectplan opgenomen.

Planning moeras-reset

2018 Voorbereiding ontwerp
t/m juni 2019 Vergunningen en MER
Oktober 2018 — 2025 Monitoring
Augustus-oktober 2018 Kleine werkzaamheden

September 2018-juni 2019 Contract - aanbesteding
Juli 2019 — september 2019 Inrichtingswerkzaamheden
September 2019 — maart 2020 Actieve peilverlaging
September 2019 — maart 2021 Afvissing

September 2021 - 2025 Herinundatie

Planning stuw

2017 Stand van zaken notitie

2018-2019 Voorbereiding toekomstig peilbeheer - randvoorwaarden
Juli 2019 — september 2019 Aanleg fundament nieuwe stuw

2019-2020 Voorbereiding aanleg nieuwe stuw

Juli/aug 2021 Aanleg nieuwe stuw

Planning poelen en 1° fase vispassages (3)

November 2018 Afronden onderzoeken ter voorbereiding voor het opstellen
MER

December 2018 — maart 2019 Opstellen MER en afronden Definitief Ontwerp

Maart 2019 — september 2019 MER procedure, gecombineerd met ontgrondingen-
vergunning en omgevingsvergunning

Maart 2019 — september 2019 Afronden besteksfase en start aanbesteding

September 2019 Opdracht aannemer en start werkzaamheden




Planning strategisch projectplan
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Conclusie

De uitvoering van de moeras-reset verloopt vanwege de droge zomer volgens planning. De
aanleg van poelen en vispassages heeft vertraging opgelopen van ongeveer een jaar.
Afhankelijk van de mer procedure kan dit nog iets uitlopen. De vertraging is veroorzaakt
door de relatie met de vernattingsmaatregelen uit het nieuwe beleidskader beheer
Oostvaardersplassen, die in juli 2018 door Provinciale Staten is vastgesteld.



