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Deelnemers:  

 

 

Afwezig:   

 
1. Opening en kennismaking 

Het is een bijzondere vergadering zo voor de verkiezingen bij het waterschap en de provincie en met 

een nieuw provinciehoofd SBB Flevoland - . Er wordt kort kennis gemaakt.  

Bosscher (RWS Midden Nederland) is verhinderd.  

 

 hebben een 

gezamenlijk gastcollege gegeven op Aeres Hogeschool over Oostvaardersplassen met de volgende 

onderwerpen Natura 2000, hydrologie & moeras-reset. 

 

2. Maatregelen grazige deel OVP 

Besluitvorming over het definitief ontwerp N2000 maatregelen grazige deel staat op de agenda.  

geeft een toelichting op de doelen en bespreking in expertgroep.  geeft een 

toelichting op het ontwerp.  

 

De projectgroep heeft het ontwerp nog op twee punten aangepast: 1. Geen aantakking op het moeras 

vanwege waterkwaliteit en 2. Zorg voor één lokstroom vanuit grazige deel bij de vispassage naar Lage 

vaart. Bij het ontwerp heeft de ambitie voorop gestaan, zoals ook in vorige stuurgroep is vastgesteld. 

De totale kosten bedragen voor de eerste beheerplan periode € 2,3 mln.. Het ontwerp is besproken in 

de expertgroep. Er is ondersteuning vanuit de expertgroep voor het ontwerp van de poelen en extra 

vernatting, doen. Er is binnen de expertgroep verdeeldheid over het succes van vispassages. Op basis 

van de aanleg van twee vispassages en de resultaten daarvan bepalen wij of deze maatregel zin heeft. 

 

Besluit 

Het definitief ontwerp is vastgesteld door de stuurgroep. Er kan verder gegaan worden met 

vergunningen en mer. Het besluit over starten met aanbesteding komt terug in stuurgroep, na 

aanbesteding moeras-reset en zodra financiële dekking geregeld is.  

 

De volgende punten zijn nog besproken: 

• Het knelpunt van visintrek bij Blocq van Kuffeler op de agenda houden. Voor aal en stekelbaars is 

dit gemaal een belangrijk knelpunt. Belangrijke gemalen in Oostelijk Flevoland en in de 

Noordoostpolder zijn al aangepakt. 

• Waterschap Zuiderzeeland en Staatsbosbeheer maken een bilaterale afspraak om verder te 

praten over een peilbesluit voor de Oostvaardersplassen. 

  

3. Financiën (bespreking) 

In de vorige stuurgroep is een notitie gevraagd: waarin aangegeven wordt wat het 

handelingsperspectief is voor de stuurgroep leden. Wat is oplosbaar in de tijd? Wat levert een risico 

op? Welke middelen moeten gereserveerd blijven? Waar zijn meevallers en tegenvallers te 

verwachten. Welke scenario’s zijn er mogelijk.  

 

De notitie geeft het huidige inzicht in de financiën. De projectgroep heeft de volgende keuzen en 

financiële optimalisaties gemaakt: 

• Moeras-reset inclusief aanleg nieuwe stuw heeft de prioriteit, daarbij is in deze begroting alleen 

de reset van het westelijk deel meegenomen. De financiering van het oostelijk deel wordt 

meegenomen in een volgend beheerplan; 

• Er worden twee vispassages in het grazige deel aangelegd. Op basis van de resultaten van deze 

twee vispassages en het project Oostvaardersoevers wordt een voorstel gemaakt voor de 

eventuele invulling van de overige vispassages. De financiering van de overige vispassages wordt 

meegenomen in een volgend beheerplan; 



• Financiering van de faunaranden, bermbeheer en kotterbos wordt meegenomen in een volgend 

beheerplan. 

Er zijn nog geen aanbestedingen gaande, dus meevallers en tegenvallers komen nog. Het niet plaatsen 

van het raster is nu te voorzien als eventuele meevaller. Tot op heden is er geen intreding in het 

moeras gesignaleerd van grote grazers. De totale begroting zit op € 5,5 mln., als gevolg van de 

optimalisaties. Dit is ongeveer € 1 mln. boven de in het strategisch projectplan aangegeven financiële 

kader. 

 

Provincie Flevoland is in gesprek met LNV over hun financiële bijdrage aan de uitvoering van het 

beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Daarnaast zijn er misschien nog mogelijkheden voor het 

afstemmen van verschillende grondstromen tussen tbo’s, waterschap en provincie. Er wordt gedacht 

aan versterking Drontermeerdijk, Oostvaardersoevers en Nationaal Park. Bij de aanbesteding van de 

moeras-reset wordt een ontsnappingsclausule ingebouwd om flexibel om te kunnen gaan met een 

zeer tegenvallende aanbesteding. 

 

De stuurgroep heeft kennisgenomen van de huidige financiële situatie. De ambitie wordt op dit 

moment niet aangepast. De strategie is vinger aan de pols houden en waar nodig bij te sturen. Op 

basis van de aanbesteding van de moeras-reset krijgen wij een beter beeld waar we met onze 

financiële inschatting staan. Van de projectgroep wordt gevraagd naar mogelijke kostenbesparingen 

te blijven kijken. 

 

4. Voortgangsrapportage (bespreking & besluitvorming) 

De voortgangsrapportage 2018 is op de volgende twee punten specifiek besproken: 

De planning wordt aangepast op basis van de meest actuele informatie. Voor het  onderdeel 

Financiën wordt er gerapporteerd op basis van het financiële overzicht uit het strategisch projectplan 

(eind 2016). Aanpassing van de begroting komt terug in de voortgangsrapportage 2019 en wordt door 

een nieuw college vastgesteld. 

 

De stuurgroep stemt in met de voortgangsrapportage 2018. De rapportage 2018 wordt formeel 

vastgesteld door GS. 

 

5. Verslag en rondvraag 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

Rondvraag 

Staatsbosbeheer wil voor de maatregelen grazige deel (Natura 2000, extra vernatting en recreatie) na 

de zomer bestek laten maken, kosten ongeveer € 150.000. Voorgesteld wordt om wanneer dit aan de 

orde is een apart besluit door GS te laten nemen. 

 

Muskusratten 

De Nederlandse inzet is om muskusratten vrij te worden. Afgesproken is om tijdens de moeras-reset 

extra te vangen. De projectgroep achterhaald de laatste stand van zaken hierover en vraagt aan 

Mennobart van Eerden informatie uit de vliegtuigmonitoring over de muskusratten op. 

 

KRW 

Staatsbosbeheer vraagt aan het waterschap Zuiderzeeland of er kansen liggen voor het KRW-

waterlichaam Oostvaardersplassen. Op ambtelijk niveau is het overleg KRW-doelen en maatregelen 

voor 3e stroomgebiedbeheerplan gestart.  




