
Moeras-reset – aanbesteding, planning, procedures en risico’s   Bijlage 1 

 

Moeras-reset 

Eind oktober 2015 is het Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen vastgesteld. De zogeheten 

moeras-reset is één van de in het beheerplan beschreven maatregelen. De moeras-reset bestaat uit 

een waterstandverlaging en her-inundatie in het moerasdeel van de Oostvaardersplassen. Doel van 

de moeras-reset is regeneratie van het rietmoeras waardoor er 500 ha extra voor moerasvogels goed 

functionerend rietmoeras ontstaat voor de middellange termijn (15 tot 20 jaar na uitvoering).  

Bij de uitwerking is gekozen voor een gefaseerde uitvoering, waarbij eerst het peil in het westelijke 

deel van het moeras verlaagd wordt met 80 tot 90 cm. De natuurwaarden in het oostelijke deel 

worden daarmee gespaard en dit deel kan als uitwijkmogelijkheid dienen voor moerasvogels, de 

meervleermuis, de otter en de bever. De peilverlaging wordt stapsgewijs gerealiseerd.  

• Gedurende de zomer van 2018 is het peil met circa 40 cm gedaald. Deze peilverlaging wordt in 

de winter van 2018/2019 grotendeels vastgehouden en overtollige neerslag wordt afgevoerd.  

• Vervolgens worden na het broedseizoen van 2019 een aantal voor verdere peilverlaging 

noodzakelijke inrichtingsmaatregelen getroffen, waarna in de winter van 2019/2020 het peil 

met nog eens 30 cm zakt door actief water af te laten. 

• In de zomer van 2020 zakt het peil op natuurlijke wijze nog eens 20 tot 30 cm door inzijging en 

vooral verdamping. 

• Naar verwachting zal aan het eind van de zomer van 2021 de periode van herinundatie starten, 

die afhankelijk van de neerslaghoeveelheden 3 tot 5 jaar zal duren. 

Het af te laten water wordt via Ecozone, Wilgenbos en Lage Vaart afgevoerd naar het Markermeer. 

Om massale vissterfte te voorkomen, wordt voorafgaand aan het actief verlagen van het peil, de 

aanwezige vis zoveel mogelijk levend afgevangen en elders uitgezet. Daartoe wordt een vangstput 

aangelegd, waardoor de vis zonder grote verstoring in het gebied is af te vangen. 

 

 
  



Uitvoering 

De inrichtingsmaatregelen bestaan uit:  

 Herstel van de zogenaamde drempel tussen het oostelijke en het westelijke gedeelte van het 
moeras. 

 Baggeren van een vangstput t.b.v. het vissen, inclusief een geul. 
 Inrichten baggerdepot. 
 Aanleggen van een overslagkade en een afvoerroute voor de vis. 
 Aanleggen van een nieuwe regelbare aflaatstuw en een vloeiveld. 
 Uitvoeren van achterstallig onderhoud aan de kade tussen moeras en het grazige deel van de 

Oostvaardersplassen.  
 Afvangen en levend elders uitzetten vis.  

 
 

 
 
 
De planning van de uitvoering van de opdracht is als volgt (indicatief): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fase Datum/tijdstip 
Aanvang Werk 1 september 2019 
Deeloplevering voorzieningen t.b.v. 
water-aflaat en afvissen 

15 januari 2020 

Deeloplevering overige 
inrichtingsmaatregelen 

15 maart 2020 

Oplevering Werk 15 oktober 2021 



Aanbestedingsplanning 

 

Fase  Activiteit Datum 

Aankondiging Publicatie op TenderNed  

www.tenderned.nl 

Ma 17 juni 

Inlichtingenfase Schouw / aanwijzing Vr 21 juni, 13.00 uur 

Uiterlijk termijnindiening schriftelijke vragen 

nadere inlichtingen 1 

Do 27 juni 

tot uiterlijk 23:59 uur 

Publicatie Nota van Inlichtingen 

Inschrijvingsfase 1 

Do 4 juli 

Uiterlijk termijnindiening schriftelijke vragen 

nadere inlichtingen 2 

Do 11 juli 

tot uiterlijk 23:59 uur 

Publicatie Nota van Inlichtingen 

Inschrijvingsfase 2 

Do 18 juli 

Inschrijvingsfase  Indiening Inschrijvingen 

(Kluis TenderNed) 

Wo 24 juli 

tot uiterlijk 12:00 uur 

Beoordelingsfase  Interne beoordeling gereed Vr 2 aug 

Interne procedure gunning gereed Do 14 augustus 

Gunningsfase Gunningsbeslissing  

(Voornemen tot gunning) 

Do 15 augustus 

Gunning Do 29 augustus 

 

 

Procedures en vergunningen 

Stand van zaken mbt vergunningen moerasreset OVP: 

• Gemeente Lelystad, omgevingsvergunning drempel: verleend op 23 april 2019 

• Gemeente Lelystad, omgevingsvergunning kade: verleend op 23 april 2019 

• Gemeente Lelystad, omgevingsvergunning raster: ingetrokken vanwege strategische 

redenen. Mogelijk dat deze in een later stadium alsnog weer wordt ingediend. 

• Gemeente Lelystad, omgevingsvergunning aflaten water: in behandeling, uitgebreide 

procedure, vergunningverlening medio september 

• Gemeente Lelystad, noodwatervoorziening (leiding portaal) oostelijk deel moeras, volgt 

• Omgevingsdienst: ontgronding en MER uitgebreide procedure, vergunningverlening medio 
september 

• Waterschap Zuiderzeeland, aflaten water, in behandeling, uitgebreide procedure, 

vergunningverlening medio september 

• Waterschap Zuiderzeeland, bouw leidingportaal tbv noodwateraanvoer, reguliere procedure, 

wordt aangevraagd door aannemer of mogelijk door ons als we in tijdnood komen, voor de 

zekerheid vragen we ook een NB-vergunning aan zie mail Henk d.d. 26/419, voorlopig 

wachten 

• Provincie Flevoland Wnb aanvragen door Dick. Wnb-aanvraag ingediend op 21 mei 2019 

• Waterschap Zuiderzeeland: aanvraag noodwatervoorziening leiding portaal, volgt  

• Waterschap Zuiderzeeland, peilwijziging, reguliere procedure, aanvraag wordt ingediend 

zodra uitwerking stuw gereed is 

• Tekening is uitgewerkt, maar wordt 17-05 besproken, zie bijlage. Kan aangevraagd worden 

na goedkeuring. Aanvraag ingediend op 14 juni 2019 

• Waterschap Zuiderzeeland,  gebruik waterkering (kade OVP, verkeersmaatregelen en 

Oostvaardersdijk), reguliere procedure, aanvraag wordt ingediend zodra uitwerking stuw 

gereed is 

• Inplannen om z.s.m. aan te vragen. Aanvraag ingediend op 14 juni 2019 

• Waterschap Zuiderzeeland, nieuwe stuw, reguliere procedure, aanvraag wordt ingediend 

zodra uitwerking stuw gereed is 

• Inplannen om z.s.m. aan te vragen. Aanvraag ingediend op 14 juni 2019 

• Gemeente Almere en Provincie Flevoland, respectievelijk goedkeuring ontvangen op 02 en 

15 mei t.b.v. verkeersmaatregelen in en uitrit. 



 

Risico’s 

A. Massale vissterfte door eventuele droge zomer 2019 

Afgelopen najaar is de stuw aangepast en het waterpeil is circa 30 cm gezakt in het westelijk 

deel van het moeras. Begin september kan er pas gestart worden met de 

uitvoeringsmaatregelen voor het overzetten van de karpers naar het Markermeer. Als er in 2019 

nogmaals een droge zomer optreedt, zal er massale vissterfte optreden en is de uitvoering van 

het overzetten niet mogelijk en ook niet meer passend. Op twee punten is er dan actie nodig: 

1. Communicatie, 2. Overleg met de uitvoerende partij over het contract, waarbij het 

onderdeel visoverheveling inclusief de daarbij uitvoerende werkzaamheden vervallen. Op 1 

augustus wordt dit punt geagendeerd. 

 

B. Vergunningen op tijd voor uitvoering ontvangen 

Een aantal vergunningen komt formeel later dan de gunning. Dit is duidelijk gecommuniceerd in 

de inschrijvingsleidraad en aan de ondernemers wordt gevraagd hier in hun Plan van Aanpak en 

planning specifiek aandacht voor te vragen. Er zijn op de tot nu toe toegekende en lopende 

vergunningen geen procedures aangespannen.  

 

C. De aanbesteding past financieel niet in begroting 

Er is in de begroting bijna € 2,3 mln. opgenomen (moeras-reset en stuw). Op basis van het 

bestek is de meest recente raming € 2,45 (vrijdag 14 juli 2019). Bij een (forse) overschrijding 

van het beschikbare budget wordt de aanbesteding heroverwogen. 


