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De reset: Oost en west of eerst alleen west? 
Beslispunt: instemmen met het verder uitwerken en in gang zetten van de moeras-reset in het 

westelijk deel van het moeras van de Oostvaardersplassen. Passend binnen het lange termijn 

perspectief. 

 

Inleiding 

In het beheerplan Natura 2000 is gekozen voor een moeras-reset door middel van het drie jaar 

verlagen van de waterstand gevolgd door een herinundatie in het gehele moerasdeel van de 

Oostvaardersplassen. Doel van deze maatregel is de successie terug te zetten, zodat er 

opeenvolgende hoge pieken in de populaties van verschillende soorten moeras- en watervogels 

ontstaan, die na een aantal jaren weer dalen tot een lager niveau. Daarna wordt ingezet op een 

passief peilbeheer voor middel van een V-stuw of gleufstuw. 

 

Tijdens het opstellen van het beheerplan is er uitgebreid gediscussieerd over de uitvoering van de 

moeras-reset. Er is echter weinig aandacht besteed aan mogelijke alternatieven voor een moeras-

reset. Daarnaast zijn er verschillende zienswijzen ontvangen met gefundeerde zorgen over een 

moeras-reset van het hele moeras in één keer. In het beheerplan zijn deze bezwaren getackeld door 

een hand aan de kraan aanpak tijdens de uitvoering. Wij willen de discussie uit het beheerplan niet 

over doen, maar voor definitieve besluitvorming in stuurgroep en GS gaan we een onderbouwde 

keuze voorleggen. De inhoudelijke discussies in expertgroep en een draagvlakverkenning in de 

klankbordgroep leveren  hiervoor input. 

 

De moeras-reset is volgens het natura 2000 plan gepland voor zowel het westelijk als het oostelijk 

deel van het moeras. Er is veel zorg over de grootschaligheid van de ingreep en de risico’s ervan voor 

het gehele gebied. Alternatief zou kunnen zijn een moeras-reset voor alleen het westelijke of 

oostelijke gedeelte, waarna op basis van ervaringen later zou kunnen worden besloten dit te laten 

volgen door het andere gedeelte.  

 

Optie 1: Moeras-reset oost en west 

De vegetatieontwikkeling en visfauna wordt door middel van actieve waterstandverlaging, het 

doorgraven van de ‘drempel’ tussen de Grote Plas en de Krentenplas/Hoekplas en een herinundatie 

opnieuw opgestart. Een dergelijk ingreep heeft ongeveer 10 jaar een wezenlijke invloed op de 

aantallen moeras- en watervogels. Het effect bestaat uit opeenvolgende hoge pieken van de 

populaties van verschillende soorten moeras- en watervogels in het gebied, die na een aantal jaren 

Langzaam tot snel weer ‘uitdoven’ tot een (veel) lager niveau. Sommige soorten ‘pieken’ overigens 

juist al tijdens de waterstandverlaging. 

 

De waterstandverlaging duurt drie jaar, waarin het waterpeil in het hele moerasdeel (oost en west) 

’s zomers en s ’winters drastisch wordt verlaagd. Drie jaar is nodig om te zorgen dat een gesloten 

rietvegetatie ontstaat, de blauwe kiekendief voldoende van de pioniersfase te laten profiteren en 

schade aan jong riet door vraat door watervogels te voorkomen. Ook de geleidelijke herinundatie 

duurt vervolgens minstens drie jaar om het jonge riet de kans te geven de peilstijging bij te benen en 

de toename van de moerasvogels uit te smeren over meerdere jaren. Zonder waterinlaat is het niet 

mogelijk dit te versnellen. 

 

  



Optie 2: Moeras-reset alleen west 

De vegetatieontwikkeling en visfauna wordt in dit geval allen in het westelijk deel van het moeras 

opnieuw opgestart. Het effect (circa) van opeenvolgende hoge pieken en het uitdoven in populaties 

is voor de gehele Oostvaardersplassen dan ook geringer in aantallen, maar niet in tijdsduur. Uit al 

uitgevoerd onderzoek naar beschermde soorten, is al duidelijk dat een reset volgens optie 1, 

problematisch zou kunnen zijn voor de Bever, de Otter en de Meervleermuis, soorten die naar 

verwachting vooral in het oostelijk gedeelte reproduceren. Hiernaar vindt op korte termijn 

vervolgonderzoek plaats. Voor diverse soorten geldt dat deze een toevlucht kunnen vinden in het 

oostelijk moerasgedeelte als de reset alleen in het westelijk deel plaats vindt. 

De waterstandverlaging vindt bij optie 2 alleen plaats in de Grote Plas en wordt verder op dezelfde 

wijze uitgevoerd als bij optie 1. De drempel tussen oost en west wordt echter onaangetast gelaten. 

Mogelijk volgt het peil in de Krentenplas en de Hoekplas de verlaging in geringe mate, omdat enige 

wegzijging via de drempel niet valt uit te sluiten. Naar verwachting zakt het oostelijk deel zeer 

beperkt mee, tot een bepaald waterpeil. 

 

Lange termijn perspectief 

Bij de uitvoering van de beheerplan maatregelen N2000 wordt er rekening gehouden met het lange 

termijn perspectief voor de Oostvaardersplassen. Voor het moerasdeel is dit een dynamisch 

moerassysteem. Het gaat immers om een stuk deltanatuur, waarbij in natuurlijke situaties ook 

extremen in de waterstand voorkomen, soms ook voor een aantal jaren achtereen. In dit langer 

termijn perspectief spelen drie dynamische processen een rol: kortdurende cyclus, jaarlijkse cyclus 

en langjarige cyclus. In het project aanleg stuw worden afspraken gemaakt over het hierbij horende 

peilbeheer. 

 

Dit beheer beoogt een simulatie van de landschapsprocessen in een groot natuurlijk riviersysteem, 

waarbij stuwwallen zo nu en dan doorbreken waardoor oppervlaktes onder water komen te staan of 

juist komen droog te vallen. Jaarlijks wordt de neerslag gevolgd met natte periodes in winter en 

voldoende uitzakking in de zomer. Daarnaast zorgt de wind voor een wind-wad dynamiek, waarbij 

door opstuwing aan de ene zijde van de Oostvaardersplassen en verlaging aan de andere ontstaat. 

Hiervoor is het nodig dat de verbinding tussen oost en west op termijn weer wordt hersteld. 

 

Uitvoering en financiën 

Om optie 1 te realiseren is het nodig: 

- Een hevel te plaatsen bij de stuw aan de westzijde om de extra hoeveelheid water af te voeren.  

- De tochtsloot uit te baggeren die de verbinding tussen de laagste delen van het westelijke 

compartiment en het aflaatwerk vormt, evenals een klein deel van de westelijke plas. 

- Het ‘vloeiveld’ bij het westelijke aflaatwerk opnieuw in te richten. 

- Een doorgang te graven in de drempel tussen het oostelijke en westelijke deel van het moeras. 

Het laatste punt is niet nodig bij optie 2. 

 

De kosten van optie 2 zijn lager, maar alleen als blijkt dat daarna een reset alsnog in het oostelijk 

gedeelte niet nodig is. Als uit de opgedane ervaringen blijkt dat een reset in het oostelijke gedeelte 

alsnog nodig is, dan zal het water via een andere route (via de Waterlanden) afgelaten moeten 

worden en zijn de kosten van beide operaties hoger dan van een reset in het gehele gebied in een 

keer.  

 

Uitkomst expertgroep 

De experts verschillen van mening over de uitvoering van de moeras-reset. Enkele voor- en tegen 

argumenten: 

Optie 1: Moeras-reset oost en west  



- het oostelijk deel zal door de sponsachtige afsluiting tussen oost en west toch al voor een deel 

mee reageren; 

- om westelijk deel droog te krijgen zijn toch al grootschalige maatregelen nodig, om oost straks 

afzonderlijk droog te krijgen opnieuw grootschalige maatregelen (afvoer via Waterlanden?) 

- wat is je visie op dit gebied? Dat zou een zo groot mogelijke oppervlakte dat functioneert al 1 

systeem moeten zijn. Oppervlakte bepaalt het succes; 

- Refugiumwerking: door de vogels te verdrijven dwing je hen gebieden elders te koloniseren, wat 

de verspreiding va de soort ten goede komt.  

 

Optie 2: Moeras-reset alleen west 

- hiermee bereik je al 70-80% van het beoogde effect voor de maatregel; 

- een deel van de moerasvogels kan uitwijken; minder risico voor de populaties; 

- modderige bodem (slib) van de plassen in oost moet niet droogvallen, omdat dan het slib 

onomkeerbaar van karakter veranderd. Het modderige slib is van belang voor sommige 

steltlopers; 

- Door eerst west te doen doe je ervaring op. Deze kun je meenemen in de beslissing of en hoe je 

daarna oost uitvoert. 

 

Uitkomst klankbordgroep 

De klankbordgroep is unaniem in zijn advies:  vanuit de onzekerheden en risico’s wordt geadviseerd 

om de moeras-reset gefaseerd vorm te geven. De ervaringen in west kunnen dan meegenomen 

worden in de beslissing of en hoe een reset in oost wordt uitgevoerd. Daarbij zijn de volgende 

argumenten meegegeven: 

- Oost valt bij een peilverlaging eerder droog en staat later weer onder water. De reset duurt in 

oost dus significant langer; 

- Oost staat na de reset mogelijk volledig onder het riet; 

- Het argument van dispersie is in de huidige tijd niet meer valide. In tegenstelling tot de vorige 

reset zijn er geen nieuwe leefgebieden die de verdreven vogels kunnen koloniseren; 

- Oost vormt een refugium voor uit west verdreven soorten. Weliswaar met een niet al te grote 

refugiumcapaciteit, maar niet verwaarloosbaar; 

- Het is maar de vraag of juridisch gezien ontheffing voor beschermde soorten kan worden 

verkregen voor een gehele reset. Voor de betreffende soorten (meervleermuis, otter, bever) is 

oost waarschijnlijk het belangrijkste leefgebied. Er is bij een gehele reset een mitigerende 

maatregel mogelijk, namelijk het afzien van een reset in het oostelijk deel. 

 

Advies projectgroep 

De projectgroep adviseert de stuurgroep om de moeras-reset gefaseerd uit te voeren. Door te 

starten met het westelijk deel van het moeras wordt er zo goed mogelijk rekening gehouden met de 

risico’s, onzekerheden en het draagvlak in de omgeving. De belangrijkste inhoudelijke punten zijn de 

andere beschermde soorten, de huidige waarden van het oostelijk moeras-deel en het functioneren 

als uitwijkgebied. Met deze aanpak wordt er concreet invulling gegeven aan de hand aan de kraan 

filosofie. Op basis van de resultaten van  de moeras-reset in het westelijk deel kan besloten worden 

of en hoe een reset in het oostelijk deel uitgevoerd moet worden passend binnen het lange termijn 

perspectief. 


