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Deelnemers:  

d)  
 

 

1. Opening 
Het is vandaag een belangrijke vergadering voor de moeras-reset. Er staan een aantal 
hoofdkeuzen voor deze maatregel  op de agenda, die van belang zijn voor de verdere 
voorbereiding van de uitvoering. Goedkeuring van RWS voor aflaten water 
Oostvaardersplassen op Markermeer, Besluitvorming over de hoofdkeuze van de moeras-
reset, Advisering over de grote grazers tijdens moeras-reset. Dit laatste onderwerp is 
politiek beladen. 
 
2. Aflaat water OVP tijdens moeras-reset 

 geeft een toelichting op de eenvoudige vraag, kan RWS instemmen met het 
aflaten van water uit de Oostvaardersplassen op het Markermeer, die hij na het vorige 
overleg in huis heeft opgepakt. Daarbij spelen de volgende twee punten waarover binnen 
RWS zeer wisselend gedacht wordt: 
a. Hoe erg is het water uit de OVP? Het water kan een impuls geven aan het Markermeer 

vanwege de nutriënten tot niet toelaten, want het is erg vervuild. 
b. Hoe is het juridisch te regelen? In een vergunning of via het waterakkoord.  
Conclusie van RWS is: wij willen meewerken omdat de effecten waarschijnlijk meevallen, 
maar de werkelijke impact is vooraf onduidelijk. Daarom is een hand aan de kraan aanpak 
noodzakelijk, waarbij we de impact monitoren en ingrijpen als het nodig is. 
 
Waterschap Zuiderzeeland en Staatsbosbeheer ondersteunen de aanpak van RWS, het is een 
prima aanzet en de vinger aan de pols geeft comfort. Van te voren is niet alles duidelijk en 
met deze onzekerheden moeten we op een goede manier omgaan. 
 
De voorzitter concludeert dat RWS akkoord is met het aflaten van het water uit de OVP 
naar het Markermeer onder voorwaarde van de hand aan de kraan aanpak inclusief een door 
de partijen goedgekeurd monitoringsplan. In het monitoringsplan worden ook de 
interventiewaarden vastgelegd. Bij knelpunten in de waarden komt de stuurgroep bij elkaar 
en wordt er op basis van de gegevens gezamenlijk besloten welke varianten en 
alternatieven er mogelijk zijn. Er is vertrouwen dat we er gezamenlijk uit kunnen komen. 
 
RWS gaat de afspraken vastleggen in een brief als bijlage bij het waterakkoord. Deze brief 
wordt vooraf ambtelijk en bestuurlijk afgestemd. In Flevoland loopt dit ook via de 
portefeuillehouder water Jaap Lodders. 
 
Flevoland gaat samen met RWS, waterschap en Staatsbosbeheer een monitoringsplan 
opstellen. De kosten van de extra monitoringsinspanning zijn voor rekening van de 
provincie. 
 
3. Moeras-reset 
a. Stand van Zaken 

 geeft een korte toelichting op de stand van zaken: a. karpers – deze winter 
wordt een proefvisserij uitgevoerd om te bepalen hoeveel karper er zit en van welke 
kwaliteit de karpers zijn en wordt er een logistiek voorstel voor de visserij opgesteld, b. 
beschermde soorten - voor meervleermuis, bever en otter wordt extra onderzoek 
uitgevoerd om tijdens de reset zo min mogelijk effect te hebben op deze soorten, c. 
terugkoppeling expertgroep en klankbordgroep.  

 
De voorzitter vraagt aan wil RWS of zij € 10.000 – 20.000 willen bijdragen aan het 
verspreidingsonderzoek karpers Markermeer.  geeft aan dat dit een 
Natura2000 maatregel is voor de Oostvaardersplassen en dat dit voor rekening is van de 
provincie. 

 



 vraagt aandacht voor het ruimte zoeken in de operationele uitvoering. De 
komende periode gaan we tegen problemen aan lopen, daarbij hebben we elkaar nodig om 
eruit te kunnen komen. 

 
 geeft nog een korte toelichting op de planning van de moeras-reset, waarbij 

we okt/nov 2018 willen starten met de moeras-reset. Dit is een strakke planning waarin 
weinig rek en ruimte zit.  

 
b. Besluitvorming hoofdkeuze (gefaseerd, geheel) 
Een gefaseerde uitvoering geeft voor RWS de minste risico’s in de uitvoering. Het 
waterschap onderschrijft de gefaseerde aanpak, maar maakt zich wel zorgen over een 
eventuele reset van het oostelijk deel van het moeras via het Lage Vaart systeem. Dit is 
een belangrijk aandachtspunt voor het vervolg bij de gefaseerde uitvoering. Staatbosbeheer 
geeft aan dat een gefaseerde aanpak inhoudelijk niet perse de beste keuze is, maar dat op 
basis van een combinatie van inhoudelijke argumenten, draagvlak en de hand aan de kraan 
aanpak, de kans op een succesvolle uitvoering het grootst is. 

 
De stuurgroep besluit om de moeras-reset gefaseerd uit te voeren, waarbij we starten met 
het westelijke deel van het moeras. 
 
c. Advies afscherming moeras-deel grote grazers 
De voorzitter vraagt de deelnemers aan het bestuurlijk overleg de provincie te adviseren op 
dit punt. Op dit moment loopt de uitwerking van het initiatiefvoorstel. Alles wat hier een 
relatie mee heeft ligt politiek gevoelig, dat geldt ook voor de afscherming van het moeras 
voor grote grazers tijdens de moeras-reset. 
 
Staatsbosbeheer adviseert om de voorkeur, het weren van grote grazers, aan de commissie 
van Geel mee te geven. Dit is ook tijdens de ICMO-trajecten gebeurd. Inhoudelijk zijn er 
verschillende redenen om de grote grazers tijdens de moeras-reset te weren uit het 
moeras:  
a. Beleid Oostvaardersplassen is primair N2000; 
b. Doel moeras-reset is regeneratie riet, aanwezigheid van grote grazers verstoord dit; 
c. Max. 5% van edelherten (100/200 van de 3500) bevindt zich in het moeras in de winter, 
overige grote grazers niet; 
d. In moerasdeel is geen vroeg reactief beheer mogelijk. 
 
Deze inhoudelijke redeneerlijn wordt door provincie en Staatsbosbeheer verder uitgewerkt 
en meegegeven en afgestemd met de commissie van Geel. De voorbereiding van de 
uitvoering wordt voortgezet, maar er worden geen onomkeerbare besluiten genomen. 
  
4. Voortgangsrapportage 2017 
De voortgangsrapportage 2017 loopt van 1-1-2017 t/m 31-12-2017. Deze wordt vastgesteld. 
De besluiten van deze vergadering komen terug in de voortgangsrapportage van 2018 en 
hebben gevolgen voor de begroting. De begroting wordt hierop aangepast en komt terug in 
dit overleg.   
 
5. Verslag 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
6. Rondvraag 
Staatsbosbeheer buigt zich over de vraag op welke wijze de projecten die allemaal in de 
omgeving van de Oostvaardersplassen spellen op elkaar afgestemd moeten worden. We 
willen de komende tijd gebruiken om te verkennen op welke wijze deze afstemming het 
beste plaats kan vinden. Gedacht wordt aan een tussenvorm tussen een programma of 
afzonderlijk overleg per project. Het waterschap onderschrijft dit punt.  
(wethouder Lelystad) heeft in gesprek met het waterschap aangegeven, dat het duizelt van 
de verschillende projecten in het gebied Markermeer - Oostvaardersplassen. De voorzitter 
geeft aan dat het zoeken is naar afstemming en integraliteit, maar dat we moeten 
oppassen voor de bureaucratie van een programma. 
Voor de zomer wordt een volgende bestuurlijk overleg gepland. 




