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Deelnemers: G

1. Opening
Het is de eerste vergadering van | - \vordt met een kort

kennismakingsrondje gestart: |l - hoofd regio Flevoland SBB, | - heemraad
waterschap Zuiderzeeland, o.a. portefeuille natuur, |l - directeur bedrijfsvoering RWS

Midden Nederland en verantwoordelijk voor de ecologische kwaliteit van het lJsselmeergebied,
I - ccdeputeerde provincie Flevoland, o.a. portefeuille natuur. De agenda wordt
gevolgd.

2. Advies externe Begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen

I cccft een toelichting op het besluitvormingsproces van het advies van de commissie
I - Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om het advies vast te stellen als
beleidskader voor het beheer van de Oostvaarderplassen en uit te voeren. Op 11 juli 2018 is hierover
besluitvorming in Provinciale Staten.

I cc<ft aan het advies een knap integraal advies te vinden, waarin ook de gevoeligheden
goed beschreven zijn. | s ook geinterviewd door | ¢én van de leden
van de commissie. Daarbij zijn ook de muskusratten aan de orde geweest, waarvoor de ambitie
“Nederland muskusratten vrij” op termijn wordt nagestreefd. Dit gaat ook voor de
Oostvaardersplassen gelden. Tot nu toe hadden de Oostvaardersplassen een aparte status.

3. Moeras-reset

a. Concept uitvoeringsprogramma moeras-reset

I cc<ft een korte toelichting aan de hand van de kaart over de verschillende
uitvoeringsmaatregelen voor de moeras-reset: herstel drempel, raster grote grazers,
baggerwerkzaamheden, visvangstput en kade, aflaatwerk en maatregelen bij de bestaande stuwen.
Wij hebben elkaar nodig om de moeras-reset te laten slagen. In de uitvoering gaan nog knelpunten
ontstaan. De stuurgroep heeft het mandaat en handelingsperspectief om er met elkaar uit te komen.
Zorg ervoor dat in de visvangstput weinig vissen sterven.

b. Besluitvorming raster grote grazers tijdens moeras-reset (vooraf, hand aan de kraan))

De definitieve keuze is pas te maken, na duidelijkheid over besluitvorming in Provinciale Staten over
het beleidskader Oostvaardersplassen.

De stuurgroep ondersteunt de hand aan de kraan aanpak, daarbij is het belangrijk dat de
communicatie goed wordt vormgegeven. De moeras-reset is de belangrijkste maatregel uit het
beheerplan, dit willen wij goed uitvoeren. De uitgangssituatie rondom grote grazers is veranderd, als
Provinciale Staten 11 juli besluiten het voorstel van Gedeputeerde Staten over te nemen. Dan zal er
sprake zijn van beperkte aantallen (en risico’s) grote grazers en met name edelherten. Het is nu
gepast om hand aan de kraan aanpak ook voor dit onderdeel te hanteren. De uitvoering van de
maatregel wordt zo ver voorbereidt, dat als ingrijpen noodzakelijk is de maatregel gelijk uitgevoerd
kan worden.

De politieke discussie heeft duidelijk gemaakt, dat de informatievoorziening over de uitvoering
beheerplan N2000 OVP te beperkt is geweest. Communicatie is de komende periode zeer belangrijk,
dit wordt verder opgepakt.

c. Planning

I cc<ft een korte toelichting op de planning. Uit de meest recente versie blijkt dat in feb
2019 gestart kan worden met de uitvoeringsmaatregelen om daarna de wateraflaat te kunnen
starten. De projectgroep bekijkt nog welke versnellingsmogelijkheden er zijn.



De stuurgroep geeft nog de volgende punten mee:

- Het streven is te starten eind 2018

- Afstemming is noodzakelijk met de reset van de grote grazers (deze maatregel heeft
topprioriteit)

- Verken de mogelijkheid om de balk van de huidige stuw er eind van de zomer als het
waterpeil lager staat af te halen

- Maak werk met werk

- Doe het zorgvuldig en goed

- BIlijf de effecten monitoren en indien nodig bijsturen (o.a. afvangst vis, slib)

d. Financién

I cc<ft een korte toelichting op de financién. Er is een te kort van ruim € 2 min. in
vergelijking met de begroting uit het strategisch projectplan. Er zit waarschijnlijk enige ruimte in een
aantal onderdelen, waardoor dit verschil verkleint kan worden. LNV wordt aangesproken op een
bijdrage in het achterstallige onderhoud van de Oostvaardersplassen. Dit wordt opgepakt in het
traject rondom financién commissie van Geel en Nationaal Park, maar de financién zijn wel een punt
van gezamenlijke aandacht.

De prioriteit ligt bij de moeras-reset. De vispassages en poelen worden wel verder voorbereidt, maar
de uitvoering kan pas starten als benodigde budget geregeld is. Daarbij wordt ook de verbinding
Markermeer/Oostvaardersplassen/Lepelaarplassen voor de lange termijn meegenomen. Het project
waar begin 2019 een MIRT verkenning naar start. Het is wel zaak om korte en lange termijn op een
goede manier te koppelen.

Afgesproken wordt om de financién elke vergadering te agenderen.

4, Aflaat water OVP tijdens moeras-reset
Alle stuurgroep-leden stemmen in met het monitoringsplan aflaat Oostvaardersplassen. Dit was een
belangrijke voorwaarde om te kunnen starten met het aflaten van water.

Er wordt gekeken of er een relatie gelegd kan worden tussen het veldstation Oostvaardersplassen van
SBB en de monitoringsgegevens van de wateraflaat.

5. Verslag en rondvraag
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag “signaal |l \ordt er gesproken over de governance. Op
welke wijze vind afstemming en overleg plaats tussen de vele verschillende projecten en trajecten in
het gebied. Waarbij we voorkomen dat een nieuwe kerstboom ontstaat. Binnen het Nationaal Park en
Gebiedsagenda lJsselmeergebied wordt hierover gesproken. Het is zaak dit gezamenlijk op te pakken
en een geschikte bestaande tafel hiervoor te gebruiken. RWS, provincie en SBB bekijken op welke
wijze dit probleem aangepakt kan worden.

Er zijn geen punten voor de rondvraag.





