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Deelnemers:  

 

) 

Afwezig:  

 
1. Opening 

Er is een afmelding ontvangen van  voor deze vergadering.  opent de 

vergadering met een korte terugblik op de officiële start van de moeras-reset op maandag 15 oktober 

jl..  geeft een korte terugmelding van de klankbordgroep voor het onderdeel bespreking 

uitvoeringsplan. Het concept uitvoeringsplan is besproken met de klankbordgroep. Er was waardering 

voor het voorliggende stuk en complexe werk wat uitgevoerd moet worden. De meeste opmerkingen 

gingen op detailpunten in: wat gebeurt er met de andere vissoorten bij het afvissen, wat is het effect 

van de visvangstput op de broedkolonie zilverreigers, de vogelwacht heeft aangeboden mee te willen 

helpen in de monitoring, hoe wordt er omgegaan met de wilgenopslag, raster tegen grote grazers 

moet direct geplaatst worden en daarnaast waren er nog enkele opmerkingen over het afschot van de 

edelherten. Op verschillende plekken is de tekst hierop aangepast. 

 

2. Uitvoeringsplan moeras-reset 

 projectleider moeras-reset van provincie Flevoland heeft een presentatie gegeven 

over het uitvoeringsplan moeras-reset, deze is ter informatie bijgevoegd. Tijdens de presentatie zijn 

de volgende punten besproken: 

• Formuleer de fasering van uitvoering westelijk en oostelijk deel zorgvuldig. Daarbij wordt 

uitgegaan van een gefaseerde uitvoering van beide delen. 

• Muskusratten: aan Mennobart van de Eerden wordt gevraagd zijn vliegtuigwaarnemingen van 

muskusratten te delen met het waterschap. 

• Er wordt een toelichting gegeven over de huidige situatie met de waterkwaliteit in relatie tot de 

aangepaste stuw. Er is afgesproken de schotten in de aangepaste stuw te laten zitten, zo lang het 

zwevend stof gehalte nog zeer hoog is. Verwachting is dat algen binnenkort afsterven en 

daarmee zwevend stof gehalte flink daalt. 

• Wees duidelijk dat er vissen dood gaan tijdens de moeras-reset. 

• De uitvoering start na het broedseizoen van 2019. In maart 2019 start het proces van 

aanbesteding.  

• Het hoofdstuk over communicatie wordt aangepast op de volgende punten: 

o Beter samenhang met de andere trajecten in de Oostvaardersplassen en omgeving 

o Frisse, interessante, transparante en toegankelijke manier benadering van de 

communicatie 

o Het is hartstikke interessant wat er tijdens de moeras-reset gebeurd, daarom inspelen 

op actuele veldwaarnemingen 

• Vanaf winter 2020/2021 start de waterstandsverhoging, maar afhankelijk van de rietontwikkeling 

kan er besloten worden het waterpeil nog niet te verhogen. 

• Bij de risico’s wordt de kans op botulisme met een handelingsperspectief toegevoegd, daarbij 

wordt verwezen naar het protocol.  

 

Met deze bespreking in het bestuurlijk overleg wordt het uitvoeringsplan moeras-reset vastgesteld. 

Na aanpassing van de voorgestelde tekstuele wijzigingen wordt het uitvoeringsplan aan 

Gedeputeerde Staten voorgelegd voor formele vaststelling. 

 

3. Financiën 

 geeft een korte toelichting op de financiën. Ten opzichte van de vorige vergadering is 

de begroting op de volgende punten gewijzigd: Het te kort van ruim € 2 mln. in vergelijking met de 

begroting uit het strategisch projectplan blijft. Er zit waarschijnlijk enige ruimte in een aantal 

onderdelen, waardoor dit verschil verkleint kan worden. LNV wordt aangesproken op een bijdrage in 

het achterstallige onderhoud van de Oostvaardersplassen. Dit wordt opgepakt in het traject rondom 



financiën commissie van Geel en Nationaal Park, maar de financiën zijn wel een punt van 

gezamenlijke aandacht. 

 

Voor de volgende vergadering wordt een notitie verwacht, waarin aangegeven wordt wat het 

handelingsperspectief is voor de stuurgroepleden. Wat is oplosbaar in de tijd? Wat levert een risico 

op? Welke middelen moeten gereserveerd blijven? Waar zijn meevallers en tegenvallers te 

verwachten. Welke scenario’s zijn er mogelijk. 

  

4. Planning 

 geeft een korte toelichting op de planning van de Natura 2000 beheerplanmaatregelen. 

Er wordt een publiekstoegankelijke versie (beeldend) gemaakt van de planning met daarin 

jaarschijven. 

 

5. Verslag en rondvraag 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 




