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Opmerkingen

Uitvoering civiele werkzaamheden moerasreset

Ten behoeve van de N2000 instandhoudingsdoelstellingen van de Oostvaardersplassen is vorig jaar
september gestart met de werkzaamheden voor de moerasreset zoals opgenomen in het
goedgekeurde N2000 beheerplan. Daartoe is een waterstandverlaging noodzakelijk. Na de nodige
uitdagingen, zoals de droge zomers en het broedseizoen, heeft de aannemer afgelopen
uitvoeringsjaar alle werkzaamheden die in het bestek zijn opgenomen uitgevoerd. De kade is
hersteld, een visvangput is gebaggerd evenals een geul om de diepere delen van de grote plas een
betere verbinding te geven met de nieuwe stuw en een bezinkbassin. Ook het maken van de nieuwe
stuw is gereed.

Medio augustus jl. heeft de provincie nog een extra opdracht verleend voor het herstellen van de
drempel tussen het Oostelijke en Westelijke deel van het moeras. In de week van 28 september is
een poel in de waterlanden gebaggerd en met het vrijgekomen baggerspecie is het grote gat
dichtgespoten. Met de specie van de tweede poel, waar de aannemer 5 oktober mee begint, wordt de
komende weken de drempel verder opgehoogd. Er kan inmiddels geen water meer van het oostelijke
deel naar het westelijke deel afvloeien.

Daarmee rest alleen nog het maken van een aflaatwerk voor het oostelijke deel van het moeras naar
het westelijke deel. Dat werk is afhankelijk geworden van het mogelijk nestelen van de zeearenden.
De bewuste dam ligt namelijk binnen de zone van 1 kilometer. Mocht aanleg niet lukken, dan zal dat
werk nadat volgend jaar de zeearenden zijn uitgevlogen, uitgevoerd moeten worden.

Vangen vis westelijk deel

In het bestek van de reset is ook opgenomen dat er vis uit het westelijke deel weggevangen wordt.
Deze vis wordt, voor zover vergund, in het Markermeer uitgezet. De visser heeft sinds vorig jaar
november ca 65 ton vis (grotendeels karper) weggevangen en uitgezet in het Markermeer. In augustus
en september 20 is er vanwege de hoge temperaturen niet meer gevist. Dit om te voorkomen dat de
gevangen vis, ondanks de voorschriften en zorgvuldig handelen, niet overleeft. Het vissen is ook
bemoeilijkt vanwege de lage waterstand (droogte) en een grotendeels dichtgeslibde geul. Hierdoor is
er te weinig water aanwezig om de diepere delen (met veel vis) te bereiken. Het bedrijf dat de vis
wegvangt gaat de komende maand(en) nog proberen zoveel mogelijk weg te vangen. Vaststaat dat
zeker niet alle vis weggevangen kan worden.

Verlagen waterpeil

Een van de uitgangspunten van de moerasreset is om de waterstandsverlagingen gefaseerd uit te
voeren. De droge zomer van afgelopen jaar heeft al voor een forse waterstandsdaling gezorgd. Het
resterend deel zal actief verlaagd worden.
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Op het moment dat het broedseizoen begint, en dat is voor bijvoorbeeld aalscholvers al begin
februari, zal het waterpeil niet verder actief verlaagd worden. Omdat het aflaten van het water voor
die tijd geleidelijk moet gebeuren (vanwege de capaciteit van de stuw in het wilgenbos en opgelost
sediment in water) moet de waterstandsdaling zo snel mogelijk na de afwerking van de drempel
(volgens planning vanaf 1 november 2020) ingezet worden. Zoals hierboven beschreven is, bestaat bij
een verder daling van het waterpeil de kans dat de niet te vangen vis de komende periode zal
sterven.

Ten einde zo snel mogelijk te voldoen aan het N2000 beheerplan door geschikt broed- en
foerageergebied creeren, wordt de volgende aanpak voor afronding van de werkzaamheden
moerasreset voorgesteld:

1. Afwerking van de drempel;

2. In de periode tot 1 november 2020 verhogen van de visserij-intensiteit om zo veel mogelijk
vis te vangen en over te zetten naar het Markermeer;

3. Vanaf 1 november starten met de waterstandsverlaging. In overleg met het waterschap wordt
de stuw stapsgewijs verlaagd;

4. Vanaf 1 februari wordt de stuw niet verder verlaagd, dit in verband met de start van het
broedseizoen. Na het broedseizoen wordt de stuw op minimale stand gezet. En wordt
bekeken of aanvullende werkzaamheden nodig zijn om het gewenst streefpeil van -4,70m NAP
te halen.

Voorgesteld wordt om Provinciale Staten en het publiek actief te informeren over de stand van zaken
en deze aanpak.

Kanttekening

Een alternatieve optie kan zijn om tot na het broedseizoen zo veel mogelijk vis weg te vangen en
vanaf zomer (najaar 2021) pas te starten met de waterstandsverlaging. In dat geval kan vanaf
zomer/najaar 2021 de waterstandsverlaging in gang worden gezet. Hierbij moet worden opgemerkt
dat ook deze optie geen garantie biedt dat alle vis kan worden weggevangen waarmee vissterfte
voorkomen wordt. Hoogstwaarschijnlijk zal ook de geul weer moeten worden open gebaggerd, want
tegen die tijd zal de geul in z’n geheel zijn dichtgeslibd. Voorgaande zal betekenen dat de
moerasreset een jaar vertraging heeft en dus later gerealiseerd wordt. Vanuit het oogpunt van de
instandhoudingsdoelen is het echter gewenst om de werkzaamheden zo snel als mogelijk uit te
voeren. Daarnaast zal het open baggeren van de geul leiden tot meerwerkkosten. Verwacht wordt dat
dit €100.000 a €150.000 kost.





