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Deelnemers: G

1. Opening

Het is een korte vergadering en na dit overleg gaan wij het veld in
om de openingshandeling bij de nieuwe stuw te verrichten. Piet
Boer is voor het tweede deel verhinderd.

2. Moeras-reset

Op basis van de kaart wordt de stuurgroep geinformeerd over de
voortgang van de moerasreset inclusief de volgende stappen in
de uitvoering. Alle werkzaamheden mbt de kade zijn, voor zover
dat kon vanwege nestelende zeearenden uitgevoerd. De stuw is
net op tijd gereed voor de openingshandeling en de drempel
wordt na het broedseizoen versterkt vanwege tegenvallende
resultaten met voorgestelde uitvoering.

Er wordt een link gelegd met het project Oostvaardersoevers. Het
is belangrijk dat dit project ook in de media gepositioneerd wordt
als belangrijke investering in de Natura 2000 gebieden:
Qostvaardersplassen, Lepelaarplassen en Markermeer-lJmeer.

3. Voortgangsrapportage 2019

Het waterschap Zuiderzeeland en Staatsbosbeheer zijn akkoord met de voortgangsrapportage 2019.
Er wordt alleen nog aandacht gevraagd voor de beschrijving van de vissen. Dit is nu ongelukkig
opgeschreven in verband met de vissterfte. De tekst wordt op dit punt aangepast.

4, Financién (bespreking)

Jacco Maissan geeft een toelichting op het financiéle overzicht. Op basis van de meest recente
ramingen en aanbestedingen komen de kosten voor de uitvoering van Natura 2000
beheerplanmaatregelen uit op ongeveer € 4,5 min.. Dit is vergelijkbaar met de indicatieve begroting
uit het strategisch projectplan. Dit is te danken aan de POP-3 bijdrage van € 670.000 voor de
vispassages en poelen.

Het bestuurlijk overleg geeft complimenten voor het resultaat. Er is netjes binnen de begroting
gebleven. Door Staatsbosbeheer wordt een korte toelichting gegeven op de maatregelen in het
grazige deel, bestaande uit N2000 maatregelen, extra vernatting en recreatie.

Het waterschap geeft bij dit agendapunt een korte toelichting op de Pfas problematiek waar zij tegen
aan lopen en die mogelijk ook van invloed kan zijn voor de projecten in het grazige deel. Dit geldt
zeker bij het vermarkten van grond.

5. Verslag en rondvraag
Het verslag wordt vastgesteld.

Rondvraag

Er wordt een korte toelichting gegeven op de afspraken die gemaakt zijn over de waterkwaliteit. De
waterkwaliteitsbeheerders RWS en waterschap hebben aangegeven dat bestuurlijk vaststelling van de
afspraken niet nodig is. De partners (RWS, waterschap, provincie, SBB), komen ambtelijk 2 x per jaar
bij elkaar om de vinger aan de pols te houden.





